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Composicdo dos precos unitarios para estruturas
de concreto armado

Procuremos, agora, dar alguns exemplos de
composi¢do de precos unitarios ; basear-nos-emos

nos elementos fixados nos artigos anteriores (V.

Revista do Servigo Piublico de junho, julho e agos-

to do ano corrente) .

Tambem aqui, dividiremos o nosso estudo em
trés partes :

a) composi¢do do pre¢o do metro ciibico de
concreto ; i

b) composicdo do preco do quilograma de
armadura colocada ;

c) composi¢do do prego do metro quadrado
de moldes.

A — CONCRETO

Ja fixamos as dosagens empiricas mais comu-
mente usadas. Para o exemplo que focalizaremos
vamos nos utilizar dos tragos usados na execugio
da estrutura do Edificio do Ministério da Fazen-
da. Um deles, previa o emprego de agregado
graudo, com didmetro maximo de 25 mm, e como
é usual no Distrito Federal, fixava a dosagem das
chamadas “Pedra n. 1” e da “Pedra n. 2" em
partes iguais.

_Eis o trago citado :

Fator agua cimento 0,72 1-kg
Consumo de cimento 280 kg~-m3
Traco em peso : 1 cimento

2, 8 areia

1, 9 pedra 1

1, 9 pedra 2

Esse trago, reduzido a volume, é expresso em
funcdo do saco de cimento da seguinte maneira :

# 1 saco de cimento
para 88 1 de areia
para 67 1 de pedra 1

e 67 1 de pedra 2

A resisténcia prevista (e, posteriormente ve-
rificada) era de 180 kg-cm2, o que corresponde a
média do que é utilizado entre nés.

Para o consumo citado, a composi¢ao por me-
tro cibico de concreto feito, sera de :

Cimento — 280 kg ou 6,6 sacos de 42,5 kg
Areia — 580 1

Pedra 1 — 440 1

Pedra 2 — 440 1

Isso posto, calculemos o pre¢co dos materiais
para um metro ciibico de concreto. Tomaremos
— somente a titulo de exemplo — precos tedricos,
pois que, na fase que atravessamos, a variagdo €
quasi que diaria :

Material
Cimento = — 6,6 sacos a 14$0 —  92$400
Areia — 0,580 1 a 2580 — 14$500
Pedra n. 1 — 0,440 1 a 42%0. — 18$840
Pedra n. 2 — 0,440 1 a 3650"— 15$840
141$580

Para a mao de obra costuma-se adotar, como
boa média, 4 h de pedreiro e 8 de servente. Por
outro lado as leis sociais, tendem a aumentar &
mao de obra, aproxifnadamente, do seguinte modo:

Seguros contra acidentes — 4,5'%
Lei de férias (admitin-
do-se 15 dias uteis por
300 de trabalho) ... — 5 %

13,5°9%

Significa isso que teremos que multiplicar @
mao de obra por 1,135. Entdo sera :
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Mao de obra

Servente 8h — a 1$2 x 1,135 — 10%$900

Pedreiro 4h — a 250 x 1,135 — 9$080

19$980

' ou praticamente 20$000

Teremos ainda que adicionar, as parcelas re-

lativas a elevagdo do material, energia para beto-

neiras, amortizagdo do maquinismo, vendas mer-

cantis, administragdo da obra e finalmente lucro.
Procuramos fazé-lo do seguinte modo :

Material (como visto acima) — 141$580

Mao de obra (idem) ......... ~  20%$000
Elevacio do material ...... s — . 2%000
PEYETET T e RYE0 —~  1$500
1655080
Administracdo e amortizacdo 8 % ... 13$210
Vendas mercantis (12$500 por conto de
Tels L e S A i 2$230
Lucro (10 %) wovrviossion, AR AL e 18$080
198$600
B — FERRO
Material

Adotaremos para composi¢io do preco médio
a distribuicdo de bitolas fixadas nos artigos ante-

riores (v. Revista do Servico Publico, de julho *

deste ano) ;
2 3/16 — 18 %
I 1/4 — 20 %
A AR T S Y] — 18 %
2z 1/2 | — 28 %
@ 5/8 e maiores — 16 %

Adotaremos os seguintes precos unitarios (ca-
be aqui a mesma observagio feita anteriormente) :

& 3/16 — 3$200 o kg .
3 1/4 ! —~ 28900 =
@ 3/8 ~ 2$600 —
3 1/2 — 2$000 ~—

2 5/8 ¢ maiores -— 1$800 —

Por outro lado, ja vimos que, em obras bem
administradas, a perda de armagdo em pontas e
varia¢des de bitolas, pode ser fixada em 5 %.
Quanto a despesa com arame, para amarragdo,
costuma-se avalia-la em 150 réis por kg.

Assim sendo, a despesa com o material nas
ill'lllildlll'ils seria ;

@ 3/16 — 1 % de 3%$Z — $576
g 1/4 ~ 20 % de 2%$9 — $580
@ 3/8 — 18 % de 2%$6 — $468
Z 1/2 —~ 2 % de 2%0 — $400

& 5/8 e maiores — 16‘% de 158 — $288

2$312
Perdas em ‘ponftasis s e L 00 $116
Arame para amarragdo .. ......eo.see. - -$150
2%578

Mao de obra

Para mao de obra, pode-se fixar o total de
$250 por kg, ja incluindo as despesas citadas com
aposentadoria, pensdo, seguro contra acidentes e
lei de férias. Pelo menos, é esse o preco corren-
te, no Distrito Federal, nas sub-empreitadas para
armagao. Nessa base, teremos :

Material ...... — 2$578
Maiao deobra ... — $250
2$828
Administracao (5 %) $141
Vendas mercantis ... 37
[acrot (110 00 M. $304

3$310 por kg.

C — MOLDES

Material

A madeira para moldes ¢ vendida ainda, no
Rio de Janeiro, na base do pé quadrado. Para es-
coramento admitiremos a utilizagdo de 1 perna de
3" x 3" por metro quadrado, ja incluindo ai a des-
pesa eventual com as travessas. Para consumo de
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pregos pode-se admitir 1 kg de pregos para cada
10 ‘metros quadrados.

» Por outro lado devemos adotar como apro-
veitamento possivel, da madeira, pelo menos de

1/2. Nessas condigoes :

Taboas de pinho do Parana

10.76 pés quadrados a $720 — 7%750
Escoratde 3ix 8=

BH M e A 2550088 5750
16$500

Com aproveitamento 16%5 <+ 1,5 = 115000
Pregos 0,100 kg a 5%0 ..... = $500
11$500

Mao de obra

A mao de obra, no Rio de Janeiro, incluindo
escoramento e a retirada dos moldes fica em tor-
no de 3%$500 o m2.

Pode-se pois, compor o prego total :

Materalise ars 11$5 -
Maio de obra ... 3%5 15%0
Administracdo e perdas

(L R A S 1$2
Vendas mercantis ...... $2
I C L O Rt v 0 s o e s 409 1$6

Sera agora oportuna a composicdo do prego
global do metro cibico de concreto armado. To-
maremos, para isso, os dados indicados no niimero
desta Revista de julho p. passado para cada metro
ctibico de concreto, serdo admitidos 87 kg de fer-
ragem e 14,5 de moldes.

1 m3 de concreto .... — 198%$600
87 kg de ferragem .... — 287$970
14,5 m2 de moldes ... — 261%$000

Total .....— 747$570

Tornamos a repetir que, embora aproximados
da realidade os pregos de materiais, adotados, sao
meramente estimativos.

QUANDO UM VISITANTE ENTRAR NA SECCAO, NAO

'DESVIE SUA ATENCAO DO TRABALHO: DEMONS-

“TRE-LHE QUE A CURIOSIDADE VALE MENOS DO QUE
| O INTERESSE DO SERVICO

A




